

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности
(протокол № 4 от «13» декабря 2018 г.)

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Ставропольском крае»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Наименование федерального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Наименование регионального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Руководитель регионального проекта	В.Н.Ситников, министр сельского хозяйства Ставропольского края		
Куратор регионального проекта	Н.Н.Афанасов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края		
Администратор регионального проекта	А.В.Руденко, первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717		
Связь с государственными программами Ставропольского края	Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель – обеспечить вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1052 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе Ставропольского края, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек	Основной	-	01.01.2018	160	117	132	164	229	250
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек	Дополнительный	-	01.01.2018	30	20	22	28	40	44
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных	Дополнительный	-	01.01.2018	92	64	76	99	146	161

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц										
4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	Дополнительный	-	01.01.2018	38	33	34	37	43	45	

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Задача федерального проекта: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
1.	В субъекты МСП вовлечено 1052 человека, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки	К 2020 году в Ставропольском крае обеспечено функционирование Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центр компетенций), по средствам которого создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса. ¹

¹ Характеристика результата может быть откорректирована после утверждения принятия нормативного правового акта Правительства Ставропольского края, утверждающего порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, с учетом доработанных Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» методических рекомендаций по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и утвержденного Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 1052 человека к 2024 году, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в количестве 160 человек; - в 2020 году в количестве 117 человек; - в 2021 году в количестве 132 человек; - в 2022 году в количестве 164 человек; - в 2023 году в количестве 229 человек; - в 2024 году в количестве 250 человек

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	В субъекты МСП вовлечено 1052 человека, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки								
1.1.	Предоставление субсидии на обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств	-	46,3	28,9	34,4	41,4 ²	61,5 ²	65,4 ²	277,9 ²
1.1.1.	федеральный бюджет	-	45,8	28,6	34,1	41,0 ²	60,9 ²	64,7 ²	275,1 ²
1.1.2.	консолидированный бюджет Ставропольского края	-	0,5	0,3	0,3	0,4 ²	0,6 ²	0,7 ²	2,8 ²
1.1.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.5.	местные бюджеты	-	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Предоставление субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов	-	46,3	28,9	34,4	41,4 ²	61,5 ²	65,4 ²	277,9 ²
1.2.1.	федеральный бюджет	-	45,8	28,6	34,1	41,0 ²	60,9 ²	64,7 ²	275,1 ²
1.2.2.	консолидированный бюджет Ставропольского края	-	0,5	0,3	0,3	0,4 ²	0,6 ²	0,7 ²	2,8 ²
1.2.3.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	местные бюджеты	-	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	3,03	3,03	3,03	3,03 ²	3,03 ²	3,03 ²	18,18 ²
1.3.1	федеральный бюджет	-	3,0	3,0	3,0	3,0 ²	3,0 ²	3,0 ²	18,0 ²
1.3.2	консолидированный бюджет Ставропольского края	-	0,03	0,03	0,03	0,03 ²	0,03 ²	0,03 ²	0,18 ²
1.3.3	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5.	местные бюджеты	-	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		-	95,6	60,8	71,8	85,8 ²	126,0 ²	133,8 ²	574,0 ²
федеральный бюджет		-	94,6	60,2	71,2	85,0 ²	124,8 ²	132,4 ²	568,2 ²
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
	консолидированный бюджет Ставропольского края	-	1,03	0,63	0,63	0,83 ²	1,23 ²	1,43 ²	5,8 ²
	внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1.	Руководитель регио- нального проекта	Ситников В.Н.	министр сельского хозяй- ства Ставропольского края	Великдань Н.Т., первый заме- ститель председателя Прави- тельства Ставропольского края	20%
2.	Куратор регионального проекта	Афанасов Н.Н.	заместитель председателя Правительства Ставрополь- ского края	Владимиров В.В., Губернатор Ставропольского края	10%
3.	Администратор регио- нального проекта	Руденко А.В.	первый заместитель мини- стра сельского хозяйства Ставропольского края	Ситников В.Н. министр сельско- го хозяйства Ставропольского края	80%
Общие организационные мероприятия по проекту					
Проведено установочное совещание по реализации регионального проекта					
4.	Ответственный за до- стижение результата ре- гионального проекта	Руденко А.В.	первый заместитель мини- стра сельского хозяйства Ставропольского края	Ситников В.Н., министр сель- ского хозяйства Ставропольско- го края	20 %
5.	Участник регионального проекта	Талалаев С.А.	начальник отдела по разви- тию малых форм хозяй-	Руденко А.В., первый замести- тель министра сельского хозяй-	80 %

². Объем финансирования за счет ассигнований федерального бюджета будет уточнен после утверждения федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
			ствования в АПК министерства сельского хозяйства Ставропольского края	ства Ставропольского края	
Создание единого информационно – коммуникационного пространства регионального проекта					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Руденко А.В.	первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	Ситников В.Н., министр сельского хозяйства Ставропольского края	20 %
7.	Участник регионального проекта	Талалаев С.А.	начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования в АПК министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Руденко А.В., первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края.	80 %
В субъекты МСП вовлечено 1052 человека, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ситников В.Н.	министр сельского хозяйства Ставропольского края	Великданы Н.Т., первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
9.	Участник регионального проекта	Руденко А.В.	первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	Ситников В.Н., министр сельского хозяйства Ставропольского края	20
10.	Участник регионального проекта	Талалаев С.А.	начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования в АПК министерства сельского хозяйства Ставропольского края	Руденко А.В., первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края	60
11.	Участник регионального	Грищенко Е.Г.	начальник отдела государ-	Руденко А.В, первый замести-	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
	проекта		ственной поддержки министерства сельского хозяйства Ставропольского края	тель министра сельского хозяйства Ставропольского края	
12.	Участник регионального проекта	Аракелов Г.Л.	исполняющий обязанности директора ГКУ «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»	Ситников В.Н., министр сельского хозяйства Ставропольского края	40

6. Дополнительная информация

Центр компетенций в рамках своей деятельности осуществляет консультационные услуги по созданию и регистрации сельскохозяйственных потребительских кооперативов, о существующих мерах государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, направленных на создание и развитие данных хозяйств, оказывает услуги по подготовке пакетов документов для получения государственной поддержки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	В субъекты МСП вовлечено 1052 человека, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки	01.01.2019	31.12.2024	Руденко А.В.		Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности
1.1.	Разработка и утверждение порядка предоставления субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее соответственно – субсидия на обеспечение деятельно-	- ³	- ³	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Постановление Правительства Ставропольского края	Куратор проекта

³ Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение деятельности центров компетенций

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сти центров компетенций, Центр компетенций)					
1.2.	Проведение отбора организаций для предоставления субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	- ⁴	31.12.2019	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.3.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	- ⁵	31.12.2019	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателем субсидии на обеспечение деятельности центра компетенций	Куратор проекта
1.4.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование Центра компетенций	- ⁶	31.12.2019	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Локальный правовой акт	Проектный комитет

⁴ Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение деятельности центров компетенций

⁵ Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение деятельности центров компетенций

⁶ Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение деятельности центров компетенций

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.	Разработка и утверждение порядка предоставления грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств (грант «Агростартап») (далее – грантовая поддержка)	- ⁷	- ⁷	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Постановление Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
1.6.	Проведение отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантовой поддержки	- ⁸	31.12.2019	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.7.	Заключение соглашений о предоставлении грантовой поддержки	- ⁹	31.12.2019	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашения с получателями грантовой поддержки	Куратор проекта
1.8.	Контрольная точка: Создано 30 единиц новых постоянных рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку	- ¹⁰	15.01.2020	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Сведения о среднесписочной численности работников за отчетный год	Куратор проекта

⁷ Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие хозяйств (далее – постановление Правительства Российской Федерации о грантовой поддержке)

⁸ Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о грантовой поддержке

⁹ Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о грантовой поддержке

¹⁰ Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о грантовой поддержке

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.9.	Разработка и утверждение порядка предоставления субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – субсидия)	- ¹¹	- ¹¹	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Постановление Правительства Ставропольского края	Куратор проекта
1.10.	Проведение отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления субсидии	- ¹²	31.12.2019	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.11.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	- ¹³	31.12.2019	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашения с получателями субсидии	Куратор проекта
1.12.	Контрольная точка: Увеличено количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки на	- ¹⁴	31.12.2019	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Отчет о количестве принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из	Куратор проекта

¹¹Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - постановление Правительства РФ)

¹²Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства РФ

¹³Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства РФ

¹⁴Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	92 единицы.				числа субъектов МСП	
1.13.	Контрольная точка: Создано 38 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	_ ¹⁵	31.12.2019	Аракелов Г.Л.	Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	Куратор проекта
1.14.	Контрольная точка: В субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, вовлечены 160 человек	_ ¹⁶	31.12.2019	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Отчет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Проектный комитет
1.15.	Проведение отбора организаций для предоставления субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Протокол результата отбора	Куратор проекта

¹⁵ Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства РФ

¹⁶ Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение деятельности центров компетенций, постановления Правительства Российской Федерации о грантовой поддержке, постановления Правительства РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.16.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Соглашение с получателем субсидии на обеспечение деятельности центра компетенций	Куратор проекта
1.17.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование Центра компетенций	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Аракелов Г.Л.		Проектный комитет
1.18.	Проведение отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантовой поддержки	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.19.	Заключение соглашений о предоставлении грантовой поддержки	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателями грантовой поддержки	Куратор проекта
1.20.	Контрольная точка: Создано 20 единиц новых постоянных рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Сведения о среднесписочной численности работников за отчетный год	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.21.	Проведение отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления субсидии	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.22.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателями субсидии	Куратор проекта
1.23.	Контрольная точка: Увеличено количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки на 64 единицы	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Отчет о количестве принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП	Куратор проекта
1.24.	Контрольная точка: Создано 33 единицы субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Аракелов Г.Л.	Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.25.	Контрольная точка: В субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, вовлечены 117 человек	01.01.2020	31.12.2020	Руденко А.В. Аракелов Г.Л.	Отчет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Проектный комитет
1.26.	Проведение отбора организаций для предоставления субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.27.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателем субсидии на обеспечение деятельности центра компетенций	Куратор проекта
1.28.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование Центра компетенций	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Аракелов Г.Л.		Проектный комитет
1.29.	Проведение отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантовой поддержки	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.30.	Заключение соглашений о предоставлении грантовой поддержки	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателями грантовой поддержки	Куратор проекта
1.31.	Контрольная точка: Создано 22 единицы новых постоянных рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Сведения о среднесписочной численности работников за отчетный год	Куратор проекта
1.32.	Проведение отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления субсидии	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.33.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателями субсидии	Куратор проекта
1.34.	Контрольная точка: Увеличено количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки на	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Отчет о количестве принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	76 единиц				числа субъектов МСП	
1.35.	Контрольная точка: Создано 34 единицы субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	Куратор проекта
1.36.	Контрольная точка: В субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, вовлечены 132 человека	01.01.2021	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Отчет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Проектный комитет
1.37.	Проведение отбора организаций для предоставления субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	01.01.2022	31.12.2022	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.38.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	01.01.2022	31.12.2022	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателем субсидии на обеспечение деятельности центра компе-	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					тенций	
1.39.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование Центра компетенций	01.01.2022	31.12.2022	Руденко А.В. Аракелов Г.Л.		Проектный комитет
1.40.	Проведение отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантовой поддержки	01.01.2022	31.12.2022	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.41.	Заключение соглашений о предоставлении грантовой поддержки	01.01.2022	31.12.2022	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателями грантовой поддержки	Куратор проекта
1.42.	Контрольная точка: Создано 28 единиц новых постоянных рабочих мест, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку	01.01.2022	31.12.2022	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год	Куратор проекта
1.43.	Проведение отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления субсидии	01.01.2022	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.44.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	01.01.2022	31.12.2022	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателями субсидии	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.45.	Контрольная точка: Увеличено количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки на 99 единиц	01.01.2022	31.12.2022	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Отчет о количестве принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП	Куратор проекта
1.46.	Контрольная точка: Создано 37 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	01.01.2022	31.12.2022	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	Куратор проекта
1.47.	Контрольная точка: В субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, вовлечены 164 человека	01.01.2022	31.12.2022	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Отчет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.48.	Проведение отбора организаций для предоставления субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.49.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателем субсидии на обеспечение деятельности центра компетенций	Куратор проекта
	Контрольная точка: Обеспечено функционирование Центра компетенций	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Аракелов Г.Л.		Проектный комитет
1.50.	Проведение отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантовой поддержки	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.51.	Заключение соглашений о предоставлении грантовой поддержки	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателями грантовой поддержки	Куратор проекта
1.52.	Контрольная точка: Создано 40 единиц новых постоянных рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, полу-	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Сведения о среднесписочной численности ра-	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	чившими грантовую поддержку				ботников за отчетный год	
1.53.	Проведение отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления субсидии	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.54.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателями субсидии	Куратор проекта
1.55.	Контрольная точка: Увеличено количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки на 146 единиц.	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Отчет о количестве принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП	Куратор проекта
1.56.	Контрольная точка: Создано 43 единицы субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потре-	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бительские кооперативы				тельства	
1.57.	Контрольная точка: В субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, вовлечены 229 человек	01.01.2023	31.12.2023	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Отчет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Проектный комитет
1.58.	Проведение отбора организаций для предоставления субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	01.01.2024	31.12.2024	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.59.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности центров компетенций	01.01.2024	31.12.2024	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Соглашение с получателем субсидии на обеспечение деятельности центра компетенций	Куратор проекта
1.60.	Контрольная точка: Обеспечено функционирование Центра компетенций	01.01.2024	31.12.2024	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.		Проектный комитет
1.61.	Проведение отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантовой поддержки	01.01.2024	31.12.2024	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Аракелов Г.Л.		
1.62.	Заключение соглашений о предоставлении грантовой поддержки	01.01.2024	31.12.2024	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателями грантовой поддержки	Куратор проекта
1.63.	Контрольная точка: Создано 44 единицы новых постоянных рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку	01.01.2024	31.12.2024	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Сведения о среднесписочной численности работников за отчетный год	Куратор проекта
1.64.	Проведение отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления субсидии	01.01.2024	31.12.2021	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Протокол результата отбора	Куратор проекта
1.65.	Заключение соглашений о предоставлении субсидии	01.01.2024	31.12.2024	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Соглашение с получателями субсидии	Куратор проекта
1.66.	Контрольная точка: Увеличено количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермер-	01.01.2024	31.12.2024	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г.	Отчет о количестве принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки на 161 единицу				(кроме кредитных) из числа субъектов МСП	
1.67.	Контрольная точка: Создано 45 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы	01.01.2024	31.12.2024	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	Куратор проекта
1.68.	Контрольная точка: В субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, вовлечены 250 человек	01.01.2024	31.12.2024	Руденко А.В. Талалаев С.А. Грищенко Е.Г. Аракелов Г.Л.	Отчет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации	Проектный комитет